

**TOP 6 Beratung und Beschlussfassung über die Ermächtigung der Verwaltung die Zustimmung zur Auftragsvergabe für die Tiefbauleistungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Stöckmädle/Reutäcker" zu erteilen**

In der Sitzung des Gemeinderats am 24.02.2010 wurde der Abschluss eines Erschließungsvertrages mit der Firma Pro Kommuna, Pforzheim, zur Steuerung der Erschließungsarbeiten im o.g. Gebiet gebilligt.

Zwischenzeitlich ist der Bebauungsplan rechtskräftig. Nach der Bewilligung der notwendigen Haushaltsmittel durch den Gemeinderat im April haben uns die Kirn-Ingenieure eine aktualisierte Terminplanung zukommen lassen.

Demnach ist der Baubeginn für den 11.07.2011 vorgesehen. Die Vergabe muss in der 25. KW erfolgen. Nach den Bestimmungen des Erschließungsvertrages bedarf die Vergabe der Tiefbauarbeiten durch den Erschließungsträger der Zustimmung der Gemeinde. Hierbei ist nach der Hauptsatzung auf Grund des zu erwartenden Auftragsvolumens der Gemeinderat zuständig.

Auf Grund der Terminkette der Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen (Sitzungspause wg. Pfingstferien) ist die Einhaltung des Zeitplanes nur möglich, sofern der Gemeinderat die formal erforderliche Zustimmung nach der Hauptsatzung (§ 2) auf den Bürgermeister überträgt.

Eine Kopie des aktuellen Terminplanes fügen wir dieser Vorlage bei.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Für die Finanzierung der Erschließung sind im Haushalt 2011 unter IBA2-20001 insgesamt 2.250.000 € veranschlagt.

**Antrag der Verwaltung:**

Der Gemeinderat wolle die Verwaltung ermächtigen die nach § 9 des Erschließungsvertrages vom 30.11./03.12.2010 erforderliche Zustimmung zur Auftragsvergabe für die Tiefbauarbeiten zur Erweiterung des Gewerbegebietes „Stöckmädle/Reutäcker“ zu erteilen.

**Vermerke der Verwaltung:**

TOP vertagt →

TOP behandelt →

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Abstimmung: ja

nein

enthalten

(Knackfuß/Guthmann)

## Terminplan Karlsbad – Erweiterung Stöckmädle

Stand 15.04.2011

- |    |                                     |                       |
|----|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Entwurfsplanung:                    | Ende April 2011       |
| 2. | Genehmigungsplanung <sup>^</sup>    | 13.05.2011            |
| 3. | Ausführungsplanung:                 | 24.06.2011            |
| 4. | LV Ausgabe:                         | 16.05.2011            |
| 5. | Submission:                         | 07.06.2011, 11.00 Uhr |
| 6. | Vergabevorschlag                    | bis 22.06.2011        |
| 7. | Vergabe :<br>(Woche nach Pfingsten) | KW 25                 |
| 8. | Baubeginn:                          | 11.07.2011            |

KIRN INGENIEURE

Stuttgarter Straße 13A • 75179 Pforzheim • Tel: 07231 / 3850-0 • Fax: 07231 / 3850-50

E-Mail: [pforzheim@kirn-ingenieure.de](mailto:pforzheim@kirn-ingenieure.de) • Internet: [www.kirn-ingenieure.de](http://www.kirn-ingenieure.de)